下一步：先把真实数据接进来，再谈策略与规模

三段时间预算，每一段都有可验收的产出物



第一优先级：用实测或 CFD 数据替换合成标签——这是所有精度声明的前提

第二优先：把三条未达标场景（低风、慢变、高目标）逐个定性

依据：docs/project/WORKLIST.md §2.6 节点表（2026-10-31 / 11-30 / 12-31 / 2027-06）